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NAVIGATION 
100 JAHRE 
LEUCHTTURM »ROTER SAND« 
(1885-1985) 
IN DER AUSSENWESER 
Ein Kulturdenkmal der Technik- und SchiHahnsgeschichte 
VoN DIRK J. PETERS 
Den Leuchtturm »Roter Sand<< kann man als einen der markantesten und berühmtesten 
Leuchtfeuerbauten an der deutschen Küste charakterisieren. Das schwarz-weiß-rote Stahlbau­
werk mit den vier Geschossen, drei auskragenden Erkern und dem Laternenraum ist wohl der 
populärste und bekannteste deutsche Leuchtturm überhaupt; er wird heute als Kulturdenkmal 
der Technik- und SchiHahnsgeschichte allgemein anerkannt und soll an seinem ursprünglichen 
Standort erhalten werden. Der besondere, herausragende Denkmalaspekt ergibt sich gerade 
aus seinem Standort am Rande der Außenweser im offenen Meer, 48 km von Bremerhaven aus 
in nordwestlicher Richtung und 11 km von der Insel Wangerooge entfernt, wo zum erstenmal 
ein festes Leuchtfeuer dieser Dimension im tiefen Seewasserbereich auf einem Treibsand ohne 
einen stabilen Untergrund mit Hilfe der Caisson- oder Senkkastentechnik errichtet wurde. 
Der technikhistorisch bedeutendste Teil ist der Caisson, der Gründungskörper, der im Mee­
resgrund steckt, nur bei Niedrigwasser zu sehen ist und auf dem die eigentliche Turmkonstruk­
tion ruht. Hochinteressant ist die baugeschichtliche Entwicklung, indem man vor 100 Jahren 
mit dem damaligen Know-how und den vorhandenen technischen Möglichkeiten einen Turm 
an der Grenze zur freien See, mitten im tiefen Wasser, auf einem wandernden Meeresboden 
gründete, in der Tat ein äußerst riskantes und gefahrvolles Wasserbauprojekt. 
Als das preußische Handelsministerium dem Bremer Senat 1878 die Auslegung eines weite­
ren Feuerschiffes zur Verbesserung der Einfahrt in die Außenwes er zwischen dem "Weser<< ­
Feuerschiff und dem Leuchtturm »Hoheweg<< empfahl, stellte das Tonnen- und Bakenamt in 
Bremen als Gegenvorschlag den Bau eines festen Leuchtturmes zur Diskussion. Ausschlagge­
bend hierfür waren insbesondere ökonomische Überlegungen, da man die Betriebs- und 
Unterhaltungskosten für ein Feuerschiff wesentlich höher veranschlagte. Da Bremen das 1876 
als zwischenstaatliche Behörde gemeinsam mit Preußen und Oldenburg gegründete und 
verwaltete Tonnen- und Bakenamt, das für die Betonnung der Unter- und Außenweser 
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Leuchtturm »Roter Sand« mit Versor­
gungsschiff (Foto Archiv DSM) 
zuständig war, zu 90 Prozent allein finanzierte, konnte sich der bremische Vorschlag verständ­
licherweise durchsetzen. Die 1878 entstandene Idee eines festen Leuchtturmbaus am Rande 
des >>Roten Sandes<< ist dann trotz aller Schwierigkeiten und Mißerfolge konsequent von 
Bremen realisiert worden. 
Das Tonnen- und Bakenamt mit Sitz in Bremen und Tonnenhöfen in Bremen und Bremerha­
ven 1, die Vorgängerinstitution der jetzigen Wasser- und Schiffahrtsämter Bremen und Bremer­
haven, wurde von dem Bremer Bürgermeister Otto Gildemeister geführt, während sein 
Cousin J oh. Heinrich Gildemeister als Rechnungsführer fungierte und Barsemeister Sellmann 
als Nautiker die Aufsicht über das Seezeichenwesen innehatte. Am 23. August 1878 wurde der 
Leiter der bremischen Hafenbaudirektion in Bremerhaven, Baurat Hanckes, von Senator 
Grave mit der Fertigstellung eines Entwurfes für einen ortsfesten Leuchtturm am Rande der 
Außenweser in der offenen See beauftragt. 2 
Kar! Friedrich Hanckes hatte bereits 1864/65 das Trockendock von H. F. Ulrichs an der 
Geeste entworfen. Das alte Lloyddock von 1870/71 an der Westseite des Neuen Hafens wurde 
ebenfalls nach seinen Plänen fertiggestellt. Außerdem wirkte er an der mehrmaligen Erweite­
rung und Verbreiterung des Neuen Hafens mit. Von 1872-76 entstand nach seinen Entwürfen 
und unter seiner Oberaufsicht der Kaiserhafen I mit der kleinen Kaiserschleuse. Sein bedeu­
tendstes Wasserbauprojekt sollte jedoch der Bau des Leuchtturmes >>Roter Sand<< werden3, mit 
dem er sich über siebenJahre lang intensiv beschäftigte. Das bisher gebräuchliche Pfahlgrün­
dungsverfahren konnte bei den herrschenden komplizierten Strömungsverhältnissen und 
einem ständig in Bewegung sich befindenden Untergrund nicht mehr angewendet werden. 
Offensichtlich hatte Hanckes sich vorher in England u. a. über die Gründungsbauweise des 
berühmten >>Eddystone<<-Leuchtturms vor der Hafeneinfahrt nach Plymouth informiert, um 
dann in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren der Firma Harkort aus Duisburg die Caisson­
Technik auf der Basis einer Druckluftgründung zu entwickeln.4 Man könnte die Caisson­
Bauweise im tidebedingten Seebereich als Vorläufer der Offshore-Technik bezeichnen. Dieses 
Pilotprojekt gab Erkenntnisse für spätere Nachfolgebauten, nicht nur im Seezeichenwesen. 
Leuchtturm »Roter Sand«, 1983. (Foto 
Dirkj. Peters, DSM) 
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Der Plan sah einen ellipsenförmigen, schwimmfähigen, stählernen Senkkasten vor, der aus 
einer Taucherglocke und einem teilweise schon mit Beton gefüllten Behälter bestehen sollte, 
der im Bremerhavener Kaiserhafen mit den notwendigen Maschinen und Einrichtungen 
vorgefertigt, an seinen Bestimmungsort in die Außenweser geschleppt und dort mit Hilfe des 
Druckluftverfahrens in den Meeresboden eingespült werden sollte. Neben der Absenkung des 
Gründungssockels sollte der Caisson gleichzeitig von innen mit Beton und Mauerwerk verfüllt 
und somit stabilisiert werden.5 
Etwa zwei Jahre nachdem Baurat Hanckes den Auftrag für die Anfertigung eines Entwurfes 
erhalten hatte, lagen dem Tonnen- und Bakenamt zwei konkrete Angebote vor. Das eine 
Angebot stammte von der renommierten Eisen-, Industrie- und Brückenbaufirma Harkort aus 
Duisburg, mit der Hanckes den Plan für die Leuchtturmgründung entwickelt hatte, und belief 
sich auf 480 500 Mark, wobei die Kosten für die Gründungsarbeiten wegen fehlender Erfah­
rungswerte noch nicht enthalten waren. Dieser nach Meinung des Unternehmens preiswerte 
Vorschlag wurde jedoch durch das Angebot von 455 000 Mark eines ausschließlich zu diesem 
Zweck gegründeten Bremer Ingenieurbüros Bavier, Kunz und Weiß erheblich unterschritten. 
Der eine Teilhaber, Kunz, war früher bei Harkort beschäftigt und an dem Entwurf für den Bau 
des Leuchtturmes »Roter Sand<< beteiligt gewesen.6 Obwohl die Firma bei der von der Behörde 
geforderten Sicherheit von 120 000 Mark schon in finanzielle Schwierigkeiten geriet, erteilte 
das Tonnen- und Bakenamt Bavier, Kunz und Weiß am 2. Oktober 1880 dennoch den Auftrag, 
da dieses Unternehmen über das notwendige Know-how bei Druckluftgründungen verfügte. 
Auch sollten die Arbeiten in Kooperation mit der Gutehoffnungshütte aus Oberhausen 
abgewickelt werden.7 
Nachdem der Caisson im Winterhalbjahr 1880/81 im Bremerhavener Kaiserhafen fertigge­
stellt und zu Wasser gelassen worden war, konnte der schwimmende Gründungskörper am 
22. Mai 1881 seinen Bauort Bremerhaven verlassen, um zur vorgesehenen Position in die 
Außenweser geschleppt zu werden, die er nach vielen Schwierigkeiten erst am Abend des 
25. Mai 1881 erreichte. Noch am selben Abend ließ man den Caisson auf den Meeresboden 
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absinken. Am nächsten Tag wies der Behälter jedoch eine Schlagseite von 21 o auf. Die gerade 
begonnenen Bauarbeiten mußten sofort abgebrochen werden. Außerdem machte das stürmi­
sche Wetter eine Fortdauer der Bauarbeiten unmöglich, so daß die Techniker bereits das 
vorzeitige Scheitern befürchten mußten. Doch der Caisson hatte sich durch die Sturmflut und 
Strömung selbst wieder aus seiner Schräglage befreit und war durch sein Gewicht 5 m in den 
Meeresboden eingesunken. Die eigentliche Einspülung mit Hilfe des Druckluftverfahrens 
konnte erst am 4. August 1881 eingeleitet werden. Hier gab es ebenfalls zahlreiche Probleme 
zu überwinden. Ferner lief den Wasserbauern die Zeit davon, denn bis zu den in der Regel im 
Oktober einsetzenden Stürmen mußte der stählerne Gründungskörper ausreichend im Mee­
resgrund verankert sowie mit Mauerwerk und Beton stabilisiert worden sein. Gleichzeitig 
mußte man die Außenwände erhöhen.8 
Der örtliche Bauleiter Hullmann hatte erhebliche Zweifel an der Verwirklichung dieser 
ehrgeizigen Ziele in der kurzen Zeit. Otto Offergeld, der technische Direktor der Firma 
Harkort, an den sich Baurat Hanckes besorgt gewandt hatte, riet zu einer Unterbrechung des 
Absenkungsmanövers. Nach seiner Meinung sollte aus Sicherheitsgründen der Caisson erst 
genügend stabilisiert werden, um die Herbststürme überstehen zu können.9 Aus zeitlichen 
und arbeitstechnischen Erwägungen sowie nicht zuletzt wegen finanzieller Motive10 entschied 
sich die ausführende Firma jedoch für das Risiko der Einspülung des Turmfundamentes auf die 
geforderte Tiefe von 22m unter Niedrigwasser, wobei man die innere Aussteifung und 
Verfestigung des Hohlkörpers und die Erhöhung der Fundamentwände vernachlässigen 
mußte. 
Am 9. Oktober mußten die Einspülungsarbeiten wegen des stürmischen Wetters beendet 
und die Techniker und Mitarbeiter nach Bremerhaven in Sicherheit gebracht werden. Die 
schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich wenige Tage danach, als am 14. Oktober die 
Zerstörung des gesamten Turmfundamentes vom Leuchtturm >>Hoheweg<< nach Bremerhaven 
gemeldet wurde. Das Unglück hatte sich nach Beobachtungen auf dem Feuerschiff BREMEN am 
Tage zuvor, dem 13. Oktober 1881, ereignet. Wie die Untersuchungen ergaben, war der 
Stahlmantel des Gründungskörpers 2,50 m über dem Meeresboden abgeknickt worden. Die 
Überreste des Caissons sowie Maschinen und Teile der Inneneinrichtung lagen in der Nähe der 
Unfallstelle verstreut. Andere Überreste der Konstruktion wurden später an der Eidermün­
dung, bei Büsum und an der Elbküste gefunden. Als Unglücksursache hatte sich herausge­
stellt, daß das Fundament nicht in den weichen und wandernden Untergrund eingesunken 
war, sondern daß eine Sturmflut den Stahlzylinder überflutet und das Stützgerüst weggerissen 
hatte. Anschließend war die Innenkonstruktion eingestürzt und der fast leere Sockel wegen des 
hohen hydrostatischen Druckes abgeknickt. 
Das Unternehmen Bavier, Kunz und Weiß mußte Konkurs anmelden, und das Tonnen- und 
Bakenamt in Bremen erlitt einen Verlust von 80 000 Mark.11 Obwohl damit der erste Bauver­
such, einen festen Leuchtturm am Rande der Außenweser zu gründen, sich als Fehlschlag 
erwiesen hatte, wurde das an gewandte Prinzip der Caisson-Technik auf der Basis einer 
Druckluftgründung von Experten übereinstimmend positiv beurteilt.12 
Wir wiederholen zum Schluß unsere Ansicht, daß der ganze Plan der Leuchtthurmanlage 
sowohl in betreff der Einzelheiten der Constructionen als bezüglich der Durchführung des 
Baubetriebes als gesund und durchaus zweckentsprechend bezeichnet werden muß. Hat sich 
doch die Ausführung in den wesentlichsten Punkten nicht nur als möglich, sondern als vollstän­
dig gelungen erwiesen; die Herstellung und Ausfahrt des Caissons, seine vollständige Stabilität 
und Seetüchtigkeit, sowie die Absenkung an Ort und Stelle; ferner die weitere Senkung auf 
pneumatischem Wege bis zu der erheblichen Tiefe von -20,75 m, die am 9. October erreicht 
war; endlich die Befestigung des Sandes in der Umgebung des Bauwerks. Außerdem kann an 
der Tragfähigkeit des Baugrundes ein Zweifel nicht mehr bestehen,- mehrfach war der Caisson 
trotz aufgeräumten Arbeitsraumes und zum Theil ganz freigelegter Schneide erst dann zum 
Senken zu bringen, wenn die Luft plötzlich abgelassen und der Sand durch das rasch einströ­
mende Wasser von unten aufgespült wurde. Wenn die Betonausfüllung minder gelungen ist, 
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wenn vielleicht verabsäumt worden, die Caissonwände zur größeren Sicherheit schneller in die 
Höhe zu führen, wenn die Zeit für die Fundirungsarbeiten von vorn herein länger hätte 
bemessen werden sollen - man hätte die Ausführung nach den anfänglichen Verzögerungen 
vielleicht besser auf das nächste Jahr verschoben,- so läßt sich in allen diesen Punkten bei einer 
Wiederholung derselben Anlage Abhülfe schaffen, zumal man schwerlich zum zweiten Male 
mit gleich widrigen Witterungsverhältnissen zu kämpfen haben wird und gegenwärtig werth­
volle Erfahrungen vorliegen, die damals gänzlich fehlten. Einer Wiederholung des Unterneh­
mens möchten wir aber dringend das Wort reden und würden es sehr bedauern, wenn dieser 
erste, durch so außergewöhnliche Umstände verursachte Mißerfolg die maßgebenden Behör­
den veranlassen sollte, einen an sich gesunden Gedanken und tüchtigen Plan unausgeführt zu 
lassen. Wir erinnern daran, daß die finanziellen Erwägungen, welche die Entscheidung für 
einen Massivbau im vorliegenden Falle herbeigeführt haben, auch heute noch vollgültig 
fortbestehen und erinnern außerdem daran, daß mit dem Gelingen eines solchen Unterneh­
mens unsere Wasserbautechnik eine Bereicherung erfährt, die nicht für die Bauten in der 
Wesermündung allein, sondern für die ganze Ausdehnung der deutschen ähnlich beschaffenen 
Küste von erheblicher- namentlich auch finanziell günstiger- Bedeutung sein wird.13 
Da sich die Idee der Caisson-Technik auf der Basis einer Druckluftgründung als richtig und 
in der Praxis auch als durchführbar erwiesen hatte, waren sich Baurat Hanckes und das 
Tonnen- und Bakenamt einig, einen zweiten Versuch für den Bau des Leuchtturmes »Roter 
Sand<< zu wagen. Hanckes setzte sich Anfang März 1882 mit der für dieses Projekt einzig in 
Frage kommenden Duisburger Firma Harkort wieder in Verbindung, die ihr Angebot auf der 
Grundlage ihrer früheren Pläne und Berechnungen am l.Juli 1882 einreichte. Nachdem 
Preußen und Oldenburg den Entwurf gebilligt hatten, konnte das Tonnen- und Bakenamt der 
Gesellschaft Harkort am 31. August 1882 die Zustimmung für die Erteilung des Auftrages 
übermitteln. Der Vertrag wurde am 21. September 1882 im Bremer Schütting unterzeichnet. 
Die Baukosten hatten sich inzwischen auf 853 000 Mark erhöht, wobei später 15 000 Mark 
zusätzlich für Ergänzungsarbeiten bewilligt wurden. Das alleinige Risiko trug die ausführende 
Der zweite Caisson mit den Versorgungsfahrzeugen im Kaiserhafen von Bremerhaven vor dem 
Transport zur Baustelle in der Außenweser, Frühjahr 1883. (Foto Staatsarchiv Bremen) 
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Firma, die 240 000 Mark Kaution beim Tonnen- und Bakenamt hinterlegen mußte. Die 
Kaution brauchte erst nach erfolgreicher Beendigung des Auftrages zurückgezahlt zu werden. 
Der Vertragstext erhielt jedoch eine Klausel, die Harkort gestattete, bei einem erneuten 
Scheitern sofort von dem Projekt Abstand zu nehmen.14 
In den Wintermonaten 1882/83 waren im Bremerhavener Kaiserhafen 120 Arbeiter rund um 
die Uhr mit der Fertigstellung des ellipsenförmigen Gründungskörpers von 14 m Länge und 
11 m Breite beschäftigt. Die Stärke des Stahlmantels umfaßte 10 mm, während die Höhe des 
schwimmfähigen Caissons bei der Ausfahrt 18,5 m betrug, wovon sich 6,5 m unter Wasser 
befanden. Die Seitenwände wurden dann später an Ort und Stelle auf 32,75 m erhöht.15 
Am 1. Mai 1883 lag der Senkkasten, der Fundamentcaisson, wie die Fachsprache ihn wohl 
auch nennt, zur Ausfahrt bereit in Bremerhaven. Man macht sich am anschaulichsten ein Bild 
von ihm, wenn man ihn mit dem seitlich etwas abgeplatteten Körper einer hohen Gießkanne 
vergleicht. Der Boden liegt nicht am unteren Rande, sondern 2,5 m über der Schneide, so daß 
beim Aufsetzen auf den Grund, wie beim Aufstellen der Gießkanne auf den Boden, ein 
abgeschlossener flacher Raum entsteht, die sogenannte Arbeitskammer, elliptisch im Grund riß, 
2,5 m hoch, rings durch zahlreiche Konsole zwischen Wand und Decke abgesteift, im übrigen 
aber durch Längs- und Querträger gefestigt, die über dem Boden liegen. Der 18,5 m hohe 
Blechmantel besteht aus 10 mm dicken Eisenplatten; er ist ringsum durch 28 senkrechte Spanten 
aus Doppel-T-Eisen und in horizontaler Richtung durch ringförmige Blechträger in Höhenab­
ständen von 3 zu 3m und durch je zwei noch dazwischen umlaufende Winkeleisenringe 
versteift. 
In diesen Hohlkörper sind vier verstellbare Böden eingesetzt. Zu unterst, aus Holz gezim­
mert und leicht auf dem eisernen Fachwerk zu versetzen, lag der Betonageboden. Auf ihm sollte 
die Betonmischung erfolgen, und von hier aus sollte die Betonierung selbst vorgenommen 
werden. Die oberste Plattform, der Hebeboden, war mit zwei Dampfdrehkranen ausgerüstet, 
von denen der eine übrigens erst auf der Baustelle selbst montiert ist, und sollte zum Löschen der 
Baumaterialien aus den Schiffen und zur Hebung der übrigen Plattformen dienen. Alle 
Eisenteile konnten von hier aus sofort zur Erhöhung des Bauwerks eingebaut werden; Beton­
und Steinmaterial mußten durch Rohre von hier nach dem Betanageboden herabgestürzt 
werden. Fest mit dem Hebeboden verbunden lag dreiMeter darunter der Schleusenboden mit 
den Zugängen zur Luftschleuse und den Schlaf- und Magazinräumen. Die dritte Plattform von 
oben war der Maschinenboden. Auf ihm hatten ihren Platz zwei Dampfkessel, ein Luftkom­
pressor zur Herstellung der Preßluft, ein Kondensator, eine Zentrifugalpumpe, Kohlen- und 
Wasserbehälter und die Dampfleitungen. 
Die gemeinsame Hebung der beiden obersten Plattformen war durch vier Schraubenspin­
deln vorgesehen von je 46 mm Durchmesser, die an vier, den Hebeboden jeweils um 5 m 
überragenden Vertikalspanten befestigt waren. Der Maschinenboden war durch vier Schrau­
benspindeln von 62 mm zu heben, die vom Hebeboden selbst ausgingen. Durch eine neunte 
Schraubenspindel in der Mitte des Hebebodens konnte endlich noch die Luftschleuse für sich 
allein gehoben werden, wenn der Einsteigeschacht darunter verlängert werden mußte. In der 
Ruhelage waren zur Sicherheit sämtliche Plattformen noch an den Vertikalspanten des Mantels 
festzumachen. Der Einsteigeschacht führte von der Luftschleuse luftdicht bis in die Arbeits­
kammer hinunter.16 
Nach fast zweimonatiger Wartezeit konnte der Schleppzug am 26. Mai 1883 am frühen 
Morgen die kleine Kaiserschleuse passieren und den Kaiserhafen in Richtung auf die vorgese­
hene Position am Rande der Außenweser verlassen, wo der Caisson, der von zwei Schwimm­
tanks gehalten und von den beiden stärksten Schleppern des Norddeutschen Lloyd (NüRDSEE 
und SrMSON) gezogen wurde, am 28. Mai 1883 eintraf. Drei weitere Schlepper machten die 
Reise mit, um bei Gefahr sofort Hilfe leisten zu können, die dann auch benötigt wurde. Der 
eindrucksvolle Geleitzug wurde von Barsemeister Seilmann geführt, der durch den Oberlotsen 
Gerlach und den Lotsen Behrend unterstützt wurde. Harkort gelang es, diese risikoreiche 
Überführung vom Kaiserhafen zur Baustelle bei einem Londoner Unternehmen mit 161 000 
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Walter Körte. (Aus: F. Brustat-Naval: Lichter Kar! Friedrich Hanckes. (Aus: Niedersächsi-
über dem Meer. 1969, S. 80) sehe Lebensbilder. Bd. 4. 1960, S. 136) 
Mark versichern zu lassen. Als Wohnschiff für die etwa 80 Ingenieure, Techniker und Arbeiter 
diente die PALME. Der Dampfer SoLIDE hatte die Aufgabe, die Beschäftigten bei schlechtem 
Wetter nach Bremerhaven in Sicherheit zu bringen. Zwischen dem Aufenthalts- und Wohn­
schiff und der Baustelle verkehrten die Segelschiffe LEOPOLDINE und MARIE. Für den Trans­
port der Baumaterialien von Bremerhaven waren zwei Segelschiffe und der Dampfer Orro 
ständig im Einsatz.17 
Die örtliche Bauleitung bei dem zweiten Gründungsversuch des Leuchtturmes »Roter 
Sand« übertrug das Tonnen- und Bakenamt dem jungen Wasserbauingenieur Walter Körte, der 
am 1. März 1883 seinen Dienst aufnahm. Aufgrund der hier gemachten Erfahrungen beschäf­
tigte sich Körte weiter mit dem Seezeichenwesen und setzte auf diesem Gebiet des Wasserbaus 
völlig neue Maßstäbe. Als der in der preußischen Bauverwaltung tätige »Geheime Oberbau­
rat« Walter Körte 1914 starb, galt er als international renommierter Experte, der die Entwick­
lung des deutschen Seezeichenwesens, angefangen mit dem Bau des Leuchtturmes >>Roter 
Sand«, entscheidend mitbestimmt hatte.18 
An der Konstruktion des Leuchtturmes »Roter Sand« waren von der Firma Harkort neben 
dem Direktor Otto Offergeid der Oberingenieur Seifert und die Ingenieure Backhaus, Bremke 
und Kunz beteiligt. Kunz konnte als Teilhaber des bei dem ersten gescheiterten Gründungs­
versuches in Konkurs gegangenen Unternehmens seine praktischen Kenntnisse mit einbringen 
und trat wieder in die Dienste seines früheren Arbeitgebers.19 
Am 28. Mai 1883 gegen 11 Uhr konnte der Gründungskörper auf der Position 53°51'16,8" 
nördlicher Breite und 8°04'59,3" östlicher Länge auf dem Meeresboden abgesetzt werden. Der 
jetzige Standort befand sich etwa 1 km nördlich von der Unglücksstelle entfernt. Aufgrund der 
gemachten negativen Erfahrungen kam es in erster Linie darauf an, die Caissonwände zu 
erhöhen, den Stahlzylinder von innen mit Mauerwerk und Beton und von außen mit Faschinen 
und Steinschüttungen zu festigen und stabilisieren, um den Behälter gegen Sturmfluten, die 
dort herrschenden starken Strömungen und seitliches Wegkippen zu sichern. Genau wie beim 
fehlgeschlagenen Gründungsversuch 1881 wurden die Bauarbeiten durch schlechtes Wetter 
häufig behindert, so daß erst am 19. August 1883 mit dem eigentlichen Absenkungsvorgang 
begonnen werden konnte.20 
Am 19. August begannen die Preßluftarbeiten zur Versenkung des Ganzen in den Meeres­
grund. Der Luftkompressor trat in den Dienst und saugte nun jede Minute 11 m3 Luft an, preßte 
206 
sie auf ein Viertel ihres Raumes zusammen und trieb sie in die Luftschleuse. Mit ihren vier 
Atmosphären Spannung drückte die Preßluft nun das Wasser aus dem Einsteigeschacht, der von 
der Schleuse bis zur Arbeitskammer luftdicht hinunterführte, nach unten hinaus und verdräng­
te das Wasser auch weiter aus der Arbeitskammer. Dadurch wurde es möglich, daß Arbeiter in 
diese Kammer hinuntersteigen und darin den Sand des Meeresbodens vollständig wie im 
Trocknen angreifen konnten. Das Eintreten in den Preßluftraum und der Übergang zurück in 
die gewöhnliche Luft darf nicht plötzlich erfolgen, sondern geschieht durch Vorkammern, in 
denen sich der menschliche Körper langsam an die Änderung des Drucks anpassen kann. Der 
Meeresgrund erwies sich als ein sauberer lockerer Sand; so war es möglich, ihn auf die einfachste 
Art zu fördern, ihn nämlich gleich von der Preßluft selbst durch Blasrohre nach oben hinausbla­
sen zu lassen. Diese Blasrohre führten zu sechsen mit einem Durchmesser von 39 mm aus der 
Arbeitskammer durch den Beton hinauf Die größere Zahl war vorgesehen für den Fall, daß ein 
oder das andere Rohr durch Verstopfen unbrauchbar werden sollte. Als letzte Sicherheit hatte 
man sogar noch zwei solche Blasrohre in den Einsteigeschacht angeordnet, wo man zur 
Instandsetzung leicht an sie herankonnte. Da aber die Hinausführung aus dem Schacht 
luftdicht geschehen mußte, so wären sie im Gebrauch unbequem zu behandeln gewesen. Diese 
beiden Rohre brauchten aber ebenso wenig in Dienst zu treten, wie die im Einsteigeschacht 
neben der Steigleiter eingebaute Dampfwinde zur Herausbringung gröberen Bodenaushubes. 
In demselben Maß, wie die Arbeitskammer bei der Bodenförderung unterhöhlt wurde, sank 
der Senkkasten tiefer in den Meeresboden ein. Der Preßluftbetrieb brachte dabei für die 
Versenkung den wesentlichen Vorteil, daß der Meeresboden ringsum in keiner Weise gelockert 
wurde, der ganze Kasten also rings von dem völlig festen Grunde in seiner natürlichen 
unveränderten Beschaffenheit umgeben und deshalb recht gut und sicher gegründet war. In 
gleichem Schritt mit dem Niederbringen der Schneide wurde natürlich am oberen Ende der 
Blechmantel mit seinen Versteifungen weiter hinaufgeführt, hintermauert und mit Beton 
ausgefüllt, bis dieser die Höhe der Turmbasis erreicht hatte. Nachdem die Schneide auf diese 
Weise von 11 m unter Niedrigwasser ab bis auf22 m unter Niedrigwasser niedergebracht war, 
wurde mit der Versenkung aufgehört, die Arbeitskammer und der für den Einsteigeschacht 
ausgesparte kaminartige Raum ebenfalls mit Beton vollgestampft, und nun konnte der Turm­
bau selbst auf diesem so geschaffenen künstlichen Felsen beginnen.21 
Als Mitte Oktober 1883 die ersten schweren Herbststürme einsetzten, bei der die noch 
unvollendete Fundamentkonstruktion nur leichte Schäden davontrug, war der Caisson 15,6 m 
unter Niedrigwasser eingespült worden. Bis zum 1. Dezember 1883 konnte der Gründungs­
körper weiter erhöht und mit Mauerwerk und Beton verfüllt werden. Am 19. Februar 1884 
wurden diese Arbeiten fortgesetzt, während die Druckluftgründung Mitte März wieder 
aufgenommen wurde. Die vorgeschriebene T iefe von 22m unter Niedrigwasser wurde gegen 
Ende Mai erreicht; gleichzeitig konnten die Gründungsarbeiten damit beendet werden. Aus 
dem Trichter der Arbeitskammer vom Grund des Meeresbodens mußten ungefähr 1 600m3 
feinkörniger Sand nach oben transportiert werden, wohingegen ca. 2 300m3 Beton und Mauer­
werk für die vollständige Verfüllung des Caissons benötigt wurden.22 
Gerade die Arbeitsbedingungen in der Taucherglocke auf dem Meeresboden bei der heißen 
komprimierten Preßluft, den dort unten herrschenden schlechten Sichtverhältnissen und dem 
Lärm müssen fast unerträglich gewesen sein. Ständig mußten die Arbeiten wegen des schlech­
ten Wetters unterbrochen werden.23 
Anfang Juli 1884 konnte der Baubeginn für den Unterteil des eigentlichen Turmes, der auf 
dem Caisson sitzt und mit ihm verankert ist, erfolgen. Der 8 m hohe, kreisrunde Turmsockel 
hat einen Durchmesser von 10,3 m und verjüngt sich bis auf 7 m. Ende August 1884 wurde er 
fertiggestellt. Bis auf die Wasserzisternen und den Pegelschacht wurde der Stahlblechmantel 
mit Klinkersteinen ausgemauert und mit Beton ausgegossen. Auf dem Turmsockel stehen die 
jeweils 4,3 m hohen vier Geschosse (1. Geschoß: Keller, 2. Geschoß: Schlafraum, 3. Geschoß: 
Küche, 4. Geschoß: Dienst- und Wohnraum) mit dem abschließenden Laternenraum und den 
drei auskragenden Erkern. Der Turmschaft verengt sich nach oben bis auf 5,1 m, wohingegen 
Wiihrrnd des Raurs. V ertik �!sehn i tte. Nach der Vollendung. 
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der innere Durchmesser des Wohnraumes nur 4,4 m beträgt. Der Stahlblechmantel ist von 
innen mit einem Hohlmauerwerk und einer zweifachen Holzbeschichtung verkleidet. Die 
Höhe der gesamten Turmkonstruktion mit Caisson, Turmsockel und Oberteil beträgt 
52,50 m, wobei der höchste Punkt 30,7 m über Niedrigwasser herausragt. 24 
Die Rohbauarbeiten am Turmschaft mit den vier Stockwerken waren bis zum 3. November 
1884 soweit hergestellt, daß die Wohn- und Unterkunftsschiffe nicht mehr benötigt wurden. 
Eine zwölfköpfige Besatzung blieb zur Erledigung von Rest- und Sicherungsarbeiten auf dem 
Turm zurück. Walter Körte, der örtliche Bauleiter des Tonnen- und Bakenamtes, und Inge­
nieur T hode von der Firma Harkort, die sich gerade am 2. Dezember 1884 zu einer Inspektion 
vor der Winterpause auf dem Bauwerk befanden, mußten wegen des ungünstigen Wetters 
einen dreiwöchigen Zwangsaufenthalt auf dem Leuchtturm >>Roter Sand<< einlegen, bevor sie 
mit der übrigen Besatzung am 21. Dezember 1884 von einem Versorgungsfahrzeug nach 
Bremerhaven zurückgebracht werden konnten. Neben der Fertigstellung des Turmoberteiles 
wurde der Caisson mit 5 000 m3 Senkfaschinen und 600m3 Steingutmaterial in einem Umkreis 
von ca. 15 m  gesichert. Diese äußerst schwierige und gefahrvolle Tätigkeit dauerte bis zum 
August 1885.25 
Seit April 1885 konnten die Bauarbeiten mit etwa 15 Bediensteten fortgesetzt werden. Das 
während des Winters offen gebliebene oberste 4. Stockwerk wurde fertiggestellt. Anschlie­
ßend wurden die drei Erker mit dem Laternenraum, der eine Dachkuppel aus Kupfer erhielt, 
vollendet. Auf der Galerie, die das Laternengehäuse umgibt, befanden sich die Flaggenstangen 
für die Signalgebung, der Blitzableiter und ein Boot. Damit hatte der Leuchtturm seine 
charakteristische Formgebung bekommen. In den nächsten Monaten erhielt das Bauwerk den 
markanten schwarz-weiß-roten Schutzanstrich sowie die Inneneinrichtung mit dem Telegra­
fenkabel, dem Flutmesser für die Wasserstandsanzeige, der Nebelglocke, den Signalgeräten 
und der Leuchtfeuerapparatur, die von dem bekannten preußischen Ingenieur Veitmeyer aus 
Berlin, einem Spezialisten auf diesem Gebiet, installiert wurde. Für die Schiffahn wurden die 
Einfahrten in die verschiedenen Fahrrinnen der Weser, Jade und Eibe durch ein Hauptfeuer, 
zwei Quermarkenfeuer und ein Nebenfeuer gekennzeichnet.26 
Am 23. Oktober 1885 erfolgte die Bauabnahme durch Baurat Hanckes, die erfolgreich 
verlief und keine Beanstandungen ergab. Die Leuchtfeuer wurden am 1. November 1885 um 
00.00 Uhr von dem Aufseher Düsmann angezündet, womit der Leuchtturm >>Roter Sand<< 
seinen Betrieb aufgenommen hatteY In der Zeitschrift >>Hansa<< von 1885 würdigte der 
Geestemünder Navigationslehrer Hahn den Bau folgendermaßen: 
Wir können nicht umhin, hervorzuheben, daß dieses Werk ein durchaus deutsches ist; ein 
deutscher Baubeamter (Baurat Hanckes) hat darin seine Idee zum Ausdruck gebracht, eine 
deutsche Bau-Firma (Harkort in Duisburg) hat die Ausführung mit deutschem Material 
unternommen, deutsche Ingenieure haben den Bau geleitet und deutsche Arbeiter ihn ausge­
führt. 
Es versendet der Pharus auf dem Roten-Sand sein leitendes Licht zum Nutzen und Frommen 
der Schiffahrt. 
Möge er dort immer stehen als Wahrzeichen deutscher Bau- und Ingenieur-Kunst! jeder 
deutsche Seefahrer wird den Bau mit dem Gefühl achtungsvollster Anerkennung deutscher 
Schaffungskraft auch auf diesem Gebietepassiren und stolz auf ihn als den »ersten« dieser Art 
auf der Erde hinweisen.28 
Die Lichtquelle bekam ihre Energie von einem aus zwei Dochten bestehenden Petroleum­
brenner, der später zur Verstärkung der Lichtintensität von einer elektrischen Bogenlampe 
abgelöst wurde. Die Stromzuführung erfolgte über Seekabel von der Insel Wangerooge aus. 
1904 mußte der elektrische Betrieb jedoch endgültig wegen ständig auftretender Störungen 
aufgegeben werden. Daraufhin erhielten die Haupt-, Quermarken- und Nebenfeuer über viele 
Jahre lang ihre Energie über ein Petroleumglühlicht.29 
1920 wurde der Leuchtturm »Roter Sand<< in seiner zentralen Bedeutung etwas herabgestuft, 
weil sich wegen der Verschiebung der Fahrrinnen und Sände die Haupteinfahrt zur Außenwe-
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Pegeluhr mit Wasserstandsschreiber. (Foto Eiserne Eingangstür von innen. (Foto Wasser-
Wasser- und Schiffahrtsamt Bremen) und Schiffahrtsamt Bremen) 
ser weite� nach Süden verschoben hatte. 1933 sicherte man den Turm zusätzlich durch eine 
neue Steinschüttung. 30 
Später wurde das Feuer durch Propangas gespeist, bis man schließlich die elektrische 
Energie mit Hilfe eines Dieselaggregates erzeugte. Der Maschinenraum für die Stromerzeu­
gungsanlage erhielt seinen Standort im 2. Stockwerk, dem bisherigen Schlafraum. Das 4. Ge­
schoß nahm jetzt das Schlafzimmer auf, während die Dienstgeschäfte überwiegend im Later­
nenraum auf der Turmplattform stattfanden. 
In den ersten Jahren mußten die drei Leuchtturmwärter ihren harten und entbehrungsrei­
chen Dienst bei geringem Lohn viele Monate in den engen Räumlichkeiten mit dem häufigen 
Treppensteigen versehen, bevor sie, wenn es das Wetter zuließ, abgelöst werden konnten und 
vier Wochen frei hatten.31 Später betrug die Dienstzeit auf dem Turm zwei Monate und 
verringerte sich im Laufe der Zeit auf vier Wochen und schließlich auf 14 Tage. Über die Arbeit 
der Leuchtturmbesatzung in den 1930er Jahren heißt es in einem Bericht: 
Der Dienstraum bildet den Mittelpunkt des Leuchtturmbetriebes, in dem täglich des Dien­
stes ewig gleichgestellte Uhr abläuft. Hier befindet sich der Telegraph, der den Leuchtturm mit 
dem Festlande verbindet und über den die Meldungen über den Schiffsverkehr, dessen Beob­
achtung mit zu den Aufgaben der Leuchtturmaufseher gehört, gesendet werden. Weiter ist hier 
ein Fernsprecher angebracht, der eine Verständigung mit dem 18 km weseraufwärts gelegenen 
Leuchtturm »Hoheweg« ermöglicht. Auch der Rundfunkempfänger, dessen Einführung das 
Ende der völligen Abgeschlossenheit bedeutete und deshalb mit großer Freude begrüßt wurde, 
fand hier seine Aufstellung. In einem der drei Erker, die vom Dienstraum aus zugänglich sind, 
ist ein durch ein Gewicht angetriebenes Uhrwerk untergebracht, das das Schlagwerk einer auf 
dem Erker aufgestellten Nebelglocke betreibt. Bei Nebel warnen ihre in regelmäßigen Abstän­
den gegebenen Schläge die Schiffahrt vor zu großer Annäherung an den Turm. 
Ein zweiter Erker enthält die Treppe, über die man in den Laternenraum gelangt. In diesem 
ist die Leuchte, die der Schiffahrt den Weg zeigen soll, untergebracht. Sie hat im Laufe der 
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Jahrzehnte entsprechend den Fortschritten der Technik und auch den Bedürfnissen der Schiff­
fahrt mehrfache Veränderungen durchgemacht . . .  Die Leuchtturmbesatzung besteht aus ei­
nem Oberaufseher und zwei Aufsehern, die sich in die ihnen zugewiesenen Aufgaben teilen, 
wobei dem jüngsten Aufseher auch das Amt des Kochs zufällt. Die Arbeiten sind sehr umfang­
reich. Täglich müssen die großen Gürtelleuchten sowie die Verglasung geputzt werden, weil 
jede Versehrnutzung die Helligkeit des Feuers beeinträchtigen würde. Ebenso bedarf die 
Brennereinrichtung ständiger Pflege. Zu den weiteren Aufgaben gehört die Beobachtung des 
Schiffsverkehrs, der ständig telegraphisch nach Bremerhaven bzw. Bremen gemeldet wird. Der 
übrige Tag ist ausgefüllt mit den verschiedensten Arbeiten, wie sie im Leuchtturmbetriebe 
notwendig sind, wie Beobachtung des Pegels, Ergänzung der Kohlevorräte zum Kochen und 
Heizen, Auffüllen der Petroleumbehälter usw. , bis dann bei Sonnenuntergang das Feuer 
entzündet wird. Von diesem Augenblick an setzt die regelmäßige Wachablösung ein, und 
ständig wacht ein Aufseher darüber, daß das Feuer seine Strahlen über die See hinaussendet. Er 
muß in jedem Augenblick bereit sein, einzugreifen, wenn sich eine Störung des Feuers bemerk­
bar machen sollte.32 
Nachdem am 1. September 1964 der Leuchtturm »Alte Weser<< den Betrieb aufgenommen, 
damit die Funktion seines Vorgängers »Roter Sand« übernommen und die letzte Besatzung, 
die für ihren anstrengenden Dienst in den engen Räumlichkeiten ausgezeichnet wurde, das 
heute als technisches Kulturdenkmal anerkannte Bauwerk verlassen hat, ist der Leuchtturm 
fast überflüssig geworden. Er dient der Schiffahn jetzt nur noch als Tagessichtzeichen und 
bildet nachts mit seinem durch Propangas versorgten Nebenfeuer (unbewachtes Feuer mit 
Leitsektor) das Gegenfeuer zum Leuchtturm »Hoheweg<< und zwei Quermarkenfeuer in dem 
Fahrwasser >>Alte Weser«. Der Turm wurde inzwischen >>geplündert<< .  Die Nebelglocke und 
das Antriebsuhrwerk stehen seit 1975 in der Abteilung >>Schiffahrtswege<< des Deutschen 
SchiHahnsmuseums und bilden dort die Attraktion. Zum 50jährigen Geburtstag des berühm­
ten SchiHahnszeichens konnte Oberbaurat Rudeloff noch feststellen: 
Dienstraum um 192 5. (Foto Wasser- und Schiffahrtsamt Bremen) 
Rechts: Schlafkojen der Besatzung. -Unten 
links: Optik mit Petroleumglühlicht für das 
nach Norden scheinende Nebenfeuer in einem 
der Erker. -Unten rechts: Latemenraum: 
Hauptfeuer mit Gürteloptik, Petroleumglüh­
licht und Blendenapparat. (Fotos Wasser- und 
Schiffahrtsamt Bremen) 
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Das Bauwerk, seine Ausführung und die verwendeten Baustoffe haben sich gut bewährt. Die 
Untersuchung hat gezeigt, daß der Turm in allen seinen Teilen ausgezeichnet erhalten ist, und 
da erst kürzlich , wie schon erwähnt, die Standsicherheit durch Erhöhung der Steinschüttung 
vergrößert worden ist, darf angenommen werden, daß der Leuchtturm Roter Sand weiter bis in 
die ferne Zukunft seinen Dienst als Wächter und Wegweiser der Schiffahrt sicher versehen 
wird.33 
Die eingehenden Bauuntersuchungen der Jahre 1953-55 bescheinigten zwar dem sichtbaren 
Oberteil des Leuchtturmes »Roter Sand<< einen guten Zustand. An dem technikhistorisch 
bedeutenderen Gründungsbauwerk stellte man aber im Bereich zwischen Meeresgrund und 
Niedrigwasserlinie Schäden am Fundament fest, die die Standsicherheit des Turmes nicht mehr 
gewährleisteten und somit die Zukunft als bemanntes Leuchtfeuer in Frage stellten. Da der 
Turm außerdem wegen der Verschiebung der Fahrrinnen keinen günstigen Standort mehr zum 
Hauptfahrwasser einnahm und für die moderne Seezeichentechnik als Station der geplanten 
Radarkette >>Außenweser<< mit den erforderlichen Betriebs- und Sozialräumen nicht geeignet 
erschien, fiel 1957 bereits die Entscheidung für einen Ersatzbau, den Leuchtturm »Alte 
Weser<<. Im Jahr darauf fertigte man den Entwurf für diesen Ersatzbau an, und 1959 erfolgte 
die Bauausschreibung für den Turm, der dann 1961-64 entstand.34 
Nach der teilweisen Außerdienststellung des Leuchtturmes »Roter Sand<< am 1. September 
1964 schien sich bis 1978 niemand mehr für das berühmte Bauwerk zu interessieren. Der Turm 
hatte seine Funktion erfüllt. Das Wasser- und Schiffahnsamt Bremerhaven führte die drin­
gendsten Wartungsarbeiten durch, und allgemein wartete man nur darauf, daß eines Tages der 
Leuchtturm »Roter Sand<<, wie von den Experten vorausgesagt, ins Meer stürzen würde. 
Inzwischen hatte sich jedoch in der wissenschaftlichen Diskussion, bei den Denkmalbehör­
den und in der Öffentlichkeit ein Umdenken in der Beurteilung »Technischer Bauten<< als 
Dokumente unserer modernen Industrie- und Massenkommunikationsgesellschaft vollzogen. 
Jetzt galten nicht nur Schlösser, Kirchen oder Altstädte als erhaltenswerte Objekte, sondern 
auch materielle Zeugnisse der Industrie- und SchiHahnsgeschichte gerieten in den Blickpunkt 
der wissenschaftlichen Forschung und des öffentlichen Interesses.35 
Am 16. November 1978 faßten alle Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft einen Beschluß 
über die Erhaltung des Leuchtturmes »Roter Sand<< . 1979 wurde das Bauwerk als ein »kultur­
geschichtliches Denkmal von erheblicher Bedeutung<< von den Landesdenkmalpflegern in der 
Bundesrepublik Deutschland eingestuft. Einen erneuten Vorstoß unternahm der Magistrat der 
Stadt Bremerhaven am 22. September 1982, indem er einen Rettungsfond zur Erhaltung des 
Leuchtturmes »Roter Sand<< gründete. Schließlich konstituierte sich am 13.Januar 1983 in 
Bremerhaven ein Förderverein »Rettet den Leuchtturm Roter Sand<< , der die Erhaltung des 
Turmes an Ort und Stelle am Rande der Außenweser propagierte. Insbesondere diesem 
Förderverein ist es durch seine Aufklärungs- und Informationsarbeit36 zu verdanken, daß das 
Oberteil des Leuchtturmes »Roter Sand<< nicht im Freilichtmuseum des Deutschen Schiff­
fahrtsmuseums aufgestellt oder gar als Glied einer neuen Richtfeuerlinie nach Nordenharn an 
das oldenburgische Unterweserufer versetzt wurde. 
Auf Vorschlag des Instituts für Denkmalpflege in Hannover als zuständiger niedersächsi­
scher Landesdenkmalfachbehörde wurde der Turm unter Denkmalschutz gestellt. Das Was­
ser- und Schiffahnsamt Bremerhaven, die vorgesetzte Wasser- und SchiHahnsdirektion Nord­
west in Aurich und das Bonner Bundesministerium für Verkehr als Eigentümer des Leuchttur­
mes »Roter Sand<< konnten für die Erhaltung dieses einzigartigen technischen Denkmals an 
seinem ursprünglichen Standort gewonnen werden. 
Im Frühjahr 1984 führte das Wasser- und Schiffahrtsamt Bremerhaven eine erneute gründli­
che Untersuchung des angeschlagenen Gründungssockels durch, die das Ausmaß der vor 
zwanzig Jahren festgestellten Schäden voll bestätigte. Inzwischen hatte sich der Verfall stark 
beschleunigt. Auf der Basis der Untersuchungsergebnisse von 1984 entwickelten die Wasser­
bauingenieure des Bremerhavener Wasser- und Schiffahnsamtes ein realistisches und kosten­
sparendes Sanierungskonzept, das das schadhafte Fundament mit einer an Land vorgefertigten 
Rechts: Oberteil des Turmes mit den auskra­
genden Erkern. (Foto Archiv DSM). - Unten 
links: Herstellung der Leinenverbindung. 
(Foto Wasser- und Schiffahrtsamt Bremerha­
ven).- Unten rechts: Versorgung der Turmbe­
satzung. (Foto Wasser- und Schiffahrtsamt 
Bremerhaven) 
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Betonschale als Schutzmanschette umschließen soll. Der Zwischenraum zwischen dem neuen 
Betonmantel und dem alten schadhaften Gründungsfundament soll mit Beton verfüllt werden, 
um so dem Leuchtturm >>Roter Sand<< wieder eine ausreichende Sicherheit und Stabilität zu 
geben.37 Wenn die Finanzierung des erfolgversprechenden vorliegenden Sanierungskonzeptes 
gelingen sollte, könnte schon im hundertjährigen J ubliläumsjahr 1985 der Startschuß zur 
Rettung dieses einzigartigen Kulturdenkmals der Technik- und Schiffahrtsgeschichte erfolgen. 
Der Leuchtturm »Roter Sand<< in der Wesermündung ist ohne Zweifel ein bemerkenswertes 
Beispiel für ein Kulturdenkmal der Technik- und Schiffahrtsgeschichte, das an Ort und Stelle 
zu erhalten sich lohnt, denn nur ein Verbleiben am ursprünglichen Standort gewährleistet die 
Denkmalfunktion. Der besondere herausragende Denkmalaspekt ergibt sich gerade aus dem 
Standort am Rande der Außenweser im offenen Meer. 
Außer dem technikhistorischen Denkmalaspekt ist der Leuchtturm >>Roter Sand<< aber auch 
zu einem Wahrzeichen und Symbol der bremischen Schiffahrts- und Bremerhavener Stadtge­
schichte geworden. Bremens Bedeutung als Hafen- und Seehandelsstadt hing in entscheiden­
dem Maße von einer sicheren Ansteuerung der Wesermündung ab. So könnte man den 
Leuchtturm »Roter Sand<< als Nachfolger der Bremer »Schlüsseltonne<< von 1664 charakterisie­
ren, die den bremischen Machtanspruch demonstrieren sollte. Auf dem Gelände des Bremer­
havener Kaiserhafens wurde der Caisson gebaut und von hier aus an seinen Bestimmungsort in 
die Außenweser geschleppt. 
Ein weiteres denkmalwürdiges Kriterium ist die Tatsache, daß es bedeutende, in bremischen 
Diensten stehende Wasserbauingenieure (Hanckes, Körte) waren, die für die Konstruktion 
und den Bau dieses Leuchtfeuers verantwortlich zeichneten. Der Leuchtturm >>Roter Sand<< 
steht sicherlich auch stellvertretend für die deutsche Bauingenieurkunst in jener Epoche, die 
mit zu dem rasanten Aufstieg und der Emanzipation Deutschlands in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts beigetragen hat. Die ingenieurtechnische Pionierleistung, die in erster Linie 
den Wert des schwarz-weiß-roten Stahlbauwerkes mit den vier Geschossen als technisches 
Kulturdenkmal ausmacht, wurde durch die vielen namenlosen Mitarbeiter erst ermöglicht, die 
dieses Vorhaben unter unerträglichen Bedingungen mit den damaligen bescheidenen techni­
schen Hilfsmitteln erfolgreich realisierten. 
Interessant ist ferner die Architektur mit dem nach oben schmaler werdenden, kreisrunden 
Turmschaft, den romantisierenden drei auskragenden Erkern und dem abschließenden Later­
nenraum. So hat das architektonische Aussehen mit dazu beigetragen, daß der Leuchtturm 
»Roter Sand<< als bremisches Wahrzeichen, nicht nur für Auswanderer, Seeleute, Schiffspassa­
giere und Wassersportler, zu einem der markantesten und berühmtesten Leuchtfeuerbauten an 
der deutschen Küste geworden ist, als Symbol des deutschen Leuchtturms schlechthin gelten 
und damit als bedeutendes Kulturdenkmal der Technik- und Schiffahrtsgeschichte des späten 
19. Jahrhunderts eingestuft werden kann. 
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